

山东大学后勤保障部
工作简讯

【前沿探索】

关于领导方法的若干问题

毛泽东

【党建引领】

【 工作布置 】

【 三全育人 】

【 卫生防疫 】

10 30

【 条件保障 】

【 校园管理 】

【 督导工作 】

填表人：肖文杰

后勤保障部各单位疫情防控物资领取汇总表（截至10月26日15:00）



2020年后勤保障部近期重点推进工作清单


序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注
1	3月27日	根据软件设计时间，适时举行山东大学一校三地摄影比赛（信息办提供技术支持）。	巩勇、延安、孔晓夏	根据程序开发进度择机安排	后勤保障部党委	党办、宣传部、学工部主办，后勤承办
2	3月27日	党组织书记抓基层党建突破项目：《以推进后勤治理规范化，提升基层组织力，引领后勤服务能力和品质双提升》。	党委委员	2021年5月	后勤保障部党委	
3	4月2日	房改工作收尾。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年5次办公会议纪要
4	4月2日	专项房产房改资料信息化工作，聘请专业公司制定方案，提升房屋档案管理水平。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年5次办公会议纪要
5	4月2日	推进中心校区南院8#高层公共维修资金建账工作和楼体	解国、杨志勇	12月31日	房改办公室、中心校区和进贤楼校区	
6	4月12日	中心校区北院1#楼体维修工程，目前完成工程过半	解国	12月31日	房改办公室	
7	4月12日	中心校区北院2#楼体维修工程	解国	12月31日	房改办公室	
8	4月12日	中心校区北院3#楼体维修工程	解国	12月31日	房改办公室	
9	4月12日	中心校区北院4#楼体维修工程	解国	12月31日	房改办公室	
10	4月12日	中心校区北院5#楼体维修工程	解国	12月31日	房改办公室	
11	4月12日	中心校区北院6#楼体维修工程	解国	12月31日	房改办公室	
12	4月12日	中心校区北院7#楼体维修工程	解国	12月31日	房改办公室	
13	5月12日	中心校区北院8#楼体维修工程	解国	12月31日	房改办公室	

每周电改进展统计 (2020.10.17-10.23)



每周电改进展统计 (2020.10.10-10.23)

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)
1	中心校区	南院	外线电缆井及埋管全部完成，箱变基础完成，配电室防水完成。剩余工作量：无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风等。因无线拉杆基础现在无图纸，无法施工；配电室部分改造需多次停电，现在易思由高峰期，没有临时供电设备，所以现在配电室部分改造也无法施工。竣工验收资料已上报电力公司	竣工验收资料整改中，本周电改进度无其它变化。



每周水改进展统计 (2020.10.10-10.23)

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)	备注
1	中心校区	二供	南院	外管线施工100%完成，泵房改造完成50%。入户整体完成825户。	两周入户完成75户。	
2	洪家楼校区	二供	一宿舍、二宿舍	1. 二宿舍水改完成 2. 三宿舍水改全部完成		
3	趵突泉校区	二供	东村 (高层)	济南市城乡水务局过管道、过铁路方案暂未批复。已与水务集团协商，拟采取地上过管方案，绕过水务局，避免麻烦	施工队已全部进场施工。上周五与管网公司再次勘察东村S号高层室文化西路的路况，确定管道走向，目前正在铺设至文化西路有管道；泵房建设中。下一步看协调齐鲁医院儿科病房二道道路铺设问题。	二供：目前西村正在铺设一条免费的长52米、口径200的供水管道，为方便下一步水改。
4	千佛山校区	二供	东院、北院 (高层)	签约户数达到95%以上，北院泵房位置不合理，水务集团需要重新规划泵房位置。在泵房位置	1. 东院内层的泵房已经封顶，正在装修中	

通讯员：

编务统筹：

编 审：